Beschluss

VO/BV/10-0309/2016

Status: öffentlich

Überplanmäßig	je Ausgabe fü	r den Abriss dei	Sporthalle Krit	zmow
Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Ralf Hoffmann			Erstellungsdatum: 05.10.2016	
Beratungsfolge:			Beschluss	
Datum der Sitzung	Gremium		Nr.:	
20.10.2016 03.11.2016		nd Bauhofausschuss Amt Warnow-West schuss Amt Warnow-West		
	des Amtes Warnow	r-West beschließt eine von 2.933,80 Euro für		
Beratungsergebnis:		Sitzung am:	TOP:	
[] Einstimmig [] mit Stimmenn	nehrheit		llussvorschlag nder Beschlussvorsch	nlag
Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Stimmenenthaltunge				

VO/BV/10-0309/2016

Problembeschreibung/Begründung:

Während der Abbrucharbeiten der Sporthalle Kritzmow wurden zusätzliche Leistungen notwendig, die im Vorfeld nicht geplant bzw. ersichtlich waren. Dieses betraf folgende Leistungen:

- Abbruch von Betonflächen vor der Sporthalle und das Anfüllen mit Oberboden und Rasenansaat
- Umverlegung des Erdkabels für die Kita (lag auf den Blockfundamenten der Sporthalle ca. 40 cm unter Gelände)
- Rodung und Entsorgung eines Baumes (Standfestigkeit war durch den Fundamentabbruch nicht mehr gegeben).

Durch die Zusatzleistungen entstanden Mehrkosten in Höhe von 2.933,80 Euro.

Die Übernahme der Mehrkosten erfolgt durch die Gemeinden Kritzmow und Stäbelow anteilmäßig entsprechend der Umlagegrundlage.

Finanzielle Auswirkungen (x) Ja, abweichend vom Haushaltsplan (siehe Anlage "Zustimmung zu einem/einer überplanmäßigen Aufwand/-Auszahlung")					
Einvernehmen erteilt Amtsvorsteher	fachliche Richtigkeit Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin	haushaltsrechtliche Richtigkeit Fachdienstleiterin Finanzverwaltung			
Anlagen					
•	n/einer überplanmäßigen Aufwand/-Aus	zahlung			
	s. 1 der Kommunalverfassung haben fo Beschlussfassung mitgewirkt:	olgende Abgeordnete weder an der			
Amtsvorsteher		stelly Amtsvorsteher			

Seite: 2/2