Gemeindevertretung

Elmenhorst/Lichtenhagen Beschluss

Status: offentlich

VO/BV/20-1307/2022

Beschluss Projektsteuerung Bildungs- und Kulturcampus

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Fraktion WG Das Dorf und

CONICNN Cealal -1 I TN

Erstellungsdatum: 02.05.2022

Beratungsfolge: Beschluss
Datum der Sitzung Gremium Nr.:
18.05.2022 Gemeindevertretung Elmenhorst/Lichtenhagen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde EImenhorst/Lichtenhagen beschliel3t, einen Projektsteuerer (m/b/d) zur Planung und
Umsetzung des Bildungs- und Kulturcampus auf Honorarbasis mit den in der Begriindung genannten

Schwerpunktaufgaben zu beauftragen.

Beratungsergebnis:

Gremium: Sitzung am: TOP:
[1] Einstimmig [] laut Beschlussvorschlag
[1] mit Stimmenmehrheit [] Abweichender Beschlussvorschlag

Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenenthaltungen:
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Sachverhalt/Begrindung:

Der Bildungs-und Kulturcampus ist durch die Gemeinde Elmenhorst/Lichtenhagen seit etwa zwei
Jahren in Planung.

Neben der Erarbeitung inhaltlicher Konzepte und einer derzeit bereits vorliegenden
Vorentwurfsplanung (Anlage) bestehen nunmehr weitere Erfordernisse im Hinblick auf die Umsetzung
der zum einen gefassten Beschliisse der Gemeindevertretung und zum anderen der Weiterfiihrung
der Planung.

Hierzu soll eine zentrale Schnittstelle, die entsprechenden Erfahrungen in Planungen solcher Projekte
hat, beauftragt werden, um den Planungsprozess und die Gemeinde zu unterstitzen.

Diese Unterstiitzung ist dringend notwendig, da die Gemeinde selbst nicht Uber das entsprechende
Fachwissen verfiigt und insbesondere im Hinblick auf Férdermittel, Grundstiicksfragen als auch die
weitere Planung und Lenkung des Projekts mit den unterschiedlichen Beteiligten des Vorhabens
Absprachen zu fihren sind.

Die Tatigkeit des Projektsteuerers umfasst folgende Aufgaben:

— Vorbereitung und Begleitung von Arbeitskreisen und Gemeindevertreterversammliung

— Protokollierung und Dokumentation von Ergebnissen/Entscheidungen

— Mitwirkung bei Verhandlungen bezuglich der Beschaffung der Bauflache

— Aufstellen von Zeit- und Ablaufpléanen

— Integration von Planungs- und Genehmigungszeitraum der beteiligten Entscheider

— Entscheidungsvorlagen unterstiitzend fur Gemeindevertreterbeschlisse erstellen

— Abstimmungsgesprache mit Verwaltungen und Ministerien koordinieren

— Fordermittelszenarien entwickeln und zusammenstellen

— vorausschauende Vergabeplanung und Bedarfsplanung von weiterfiihrenden Planungen

— Steuerung: Delegation aller Bauherrenaufgaben in den Projekten, Koordinierung der
Projektbeteiligten, Ubernahme der Qualitatssicherung und Einbringen im Risikomanagement

— Kommunikation: Planung der Bauherrenbesprechungen, Updates Uber den Projektstatus,
Identifikation von Zielkonflikten und bei Bedarf die Herbeifiihrung von Entscheidungen

— Planung: Aufstellung von Bedarfs-und Projektunterlagen, Entwicklung von Termin- und
Kostenplanen und Arbeit an Finanzierungs-, Férderungs- und Genehmigungsverfahren

Finanzielle Auswirkungen

(x) Ja, im Rahmen des Haushaltsplanes

Einvernehmen erteilt fachliche Richtigkeit haushaltsrechtliche Richtigkeit
Blrgermeister Fachbereichsleiter/in Fachbereichsleiterin Finanzverwaltung
Anlagen

Antrag WG Das Dorf/[FDP/SPD-Fraktion vom 27.04.2022
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Bemerkung:
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder des Gremiums weder
an der Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt:

Bilrgermeister stellv. Burgermeister/in
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