

Terminkette Mehrgenerationsspielplatz Sildemow

30. KW (ca. 25.07.2016)	Übergabe Ausführungsunterlagen (LP 5/6) an das Amt Warnow West
30. KW (ca. 28.07.2016)	Ausschreibung (Versendung der Ausschreibungsunterlagen für eine öffentliche Ausschreibung) Angebotsfrist bis 11.08.2016
32. KW (11.08.2016)	Submission im Amt Warnow West
33. KW (ca. 15.08.2016)	Vergabevorschlag (LP 7)
34. KW (ca. 22.08.2016)	Abschluss des Bauvertrages
36. KW (ca. 05.09.2016)	Baubeginn
40. KW (ca. 04.10.2016)	Bauende
28.10.2016	Übergabe geprüfte Schlussrechnung an das STALU MM