

**Beschluss**

**VO/BV/60-0956/2017**

**Status: öffentlich**

<b>Beschluss zur Konkretisierung der Planung des Vorhabens "Ersatzneubau Kindertagesstätte" in Kritzmow</b>	
Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Ralf Hoffmann	Erstellungsdatum: 28.11.2017

Beratungsfolge:		Beschluss Nr.:
Datum der Sitzung	Gremium	
05.12.2017	Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales Kritzmow	
14.12.2017	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt	
Kritzmow		
19.12.2017	Gemeindevertretung Kritzmow	

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kritzmow beschließt die Konkretisierung der Planung des Vorhabens „Ersatzneubau Kindertagesstätte“ in Kritzmow mit 66 Betreuungsplätzen im Krippenbereich und 30 Betreuungsplätzen im Kindergartenbereich.

**Beratungsergebnis:**

**Gremium:**

**Sitzung am:**

**TOP:**

- |                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Einstimmig          | <input type="checkbox"/> laut Beschlussvorschlag         |
| <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit | <input type="checkbox"/> Abweichender Beschlussvorschlag |

Ja-Stimmen: \_\_\_\_\_  
 Nein-Stimmen: \_\_\_\_\_  
 Stimmenenthaltungen: \_\_\_\_\_

**Problembeschreibung/Begründung:**

Am 28.03.2017 beschloss die Gemeindevertretung Kritzmow die Planung des Vorhabens „Ersatzneubau Kindertagesstätte“ mit 66 Betreuungsplätzen als eingeschossigen Bau. Diese Plätze waren ausschließlich für den Krippenbereich vorgesehen. Die Variante mit zusätzlichen 34 Kindergartenplätzen wurde aufgrund der hohen Baukosten (zweigeschossig) und der fehlenden Möglichkeit der Förderung abgelehnt.

Zwischenzeitlich haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Nach Gesprächen mit dem Jugendamt des Landkreises besteht bei den Betreuungsplätzen im Kindergarten ein hoher Bedarf, der nicht abgedeckt werden kann. Weiterhin gibt es für die Schaffung von zusätzlichen Kindergartenplätzen höhere Fördersummen als für Krippenplätze. Das Jugendamt hat eine Förderung der Kindergartenplätze in Aussicht gestellt, wobei die Höhe der Fördersumme die zusätzlichen Kosten für die Kindergartenplätze zu ca. 75% abdeckt.

Gegenüberstellung der Varianten:

	Variante Krippe	Variante Kita
Bruttogeschossfläche	846 m <sup>2</sup>	1.205 m <sup>2</sup>
Geschosse	1	2
Krippenplätze	66	66
Kindergartenplätze	0	30
Kostenüberschlag	1.981.924,- €	2.634.425,- €

Um auch in Zukunft der zu erwartenden Nachfrage nach einem bedarfsgerechten Angebot im Bereich der Kindertagesbetreuung bis zum Schuleintritt gerecht zu werden, ist der Ersatzneubau mit insgesamt 96 Betreuungsplätzen zu planen und zu beauftragen.

Nach der Erstellung der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung ist ein Beschluss zur Durchführung des Vorhabens entsprechend der vorliegenden Planung und Kostenberechnung zu fassen. Die Bauarbeiten sollen 2018 beginnen und 2019 abgeschlossen werden. Finanzielle Mittel in Höhe von 650.000,- Euro sind 2018 bei der Haushaltsplanung vorgesehen. In den Haushalt 2019 sind 1.919.425,- Euro abzüglich der Fördersumme einzustellen.

**Finanzielle Auswirkungen**

Ja, erstmals in Folgejahren

Einvernehmen erteilt  
Bürgermeister

fachliche Richtigkeit  
Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin

haushaltsrechtliche Richtigkeit  
Fachdienstleiterin Finanzverwaltung

**Anlagen****Bemerkung:**

Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Abgeordnete weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt:

.....  
Bürgermeister

.....  
stellv. Bürgermeister/in