

## Information

IV/BV/10-0398/2018

Status: öffentlich

### Information zum Neubau der Schulsporthalle der Warnowschule

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Engel, Astrid

Erstellungsdatum: 15.08.2018

#### Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

30.08.2018

Schul- und Bauhofausschuss Amt Warnow-West

#### Sachverhalt:

Der Bauantrag wurde am 01.08.2018 an die Untere Bauaufsichtsbehörde versandt. Ebenfalls am 01.08.2018 wurden die Antragsunterlagen zur baufachlichen Prüfung nach EW-Bau bei der Prüfbehörde, dem Betrieb für Bau und Liegenschaften, eingereicht.

Ausgehend von diesen Meilensteinen wurde der Terminplan zum Planungsablauf vorläufig aktualisiert (Anlage 1). Abhängig von der tatsächlichen Dauer des Baugenehmigungsverfahrens und der baufachlichen Prüfung muss die Terminkette zum späteren Zeitpunkt angepasst werden.

Die aktualisierten Baukosten laut Kostendatenblatt (Anlage 2) und alle weiteren, zur Errichtung der Schulsporthalle erforderlichen Kosten im derzeit abschätzbaren Umfang sind in den Beschluss zum Haushalt eingeflossen.

#### Anlagen:

Anlage 1: Terminplan zum Planungsablauf, Stand 15.08.2018

Anlage 2: Kostendatenblatt vom 25.05.2018

.....  
Unterschrift