

## Information

IV/BV/20-1111/2020

Status: öffentlich

### Stand der laufenden Tiefbauvorhaben der Gemeinde

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Wüstenberg, Camilla

Erstellungsdatum: 27.10.2020

#### Beratungsfolge:

Datum der Sitzung

Gremium

05.11.2020

Elmenhorst/Lichtenhagen

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt

#### Sachverhalt:

1. Nachrüstung Haltestellen in Elmenhorst/Lichtenhagen mit Aufmerksamkeitsplatten  
ÖPNV-19-0006:  
Im Antwortschreiben des Fördermittelgebers ist die Förderfähigkeit der baulichen Änderungen vom Fachreferat des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung bescheinigt worden. Die Mittelanforderung und der Verwendungsnachweis sind dem Fördermittelgeber zur Prüfung ausgehändigt worden. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach Vorlage und Prüfung der Schlussrechnung für die Bauleistungen auf brutto 44.272,61 Euro.
2. Neubau von 2 Bushaltestellen/Fahrgastunterständen in der Gemeinde Elmenhorst/ Lichtenhagen  
ÖPNV-18-0006  
Durch die Verwaltung ist das Vergabeverfahren als öffentliche Ausschreibung durchgeführt worden. Der einzige Bieter erhielt auf das wirtschaftliche Angebot nach erfolgter Prüfung den Zuschlag.  
Der Beginn der Bauarbeiten wird in Abhängigkeit der Lieferzeiten für die Fahrgastunterstände erfolgen.  
Durch den Fördermittelgeber wurde mit Schreiben vom 23.09.2020 dem Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis spätestens zum 31.06.2021 entsprochen und zum Antrag auf Nachfinanzierung mitgeteilt, dass dieser abschließend mit der Schlussrechnung beschieden wird.
3. Instandhaltungsmaßnahmen Verkehrsflächen

Im Zuge der Gefahrenabwehr und Havarie, unkontrollierter Fahrbahneinbruch in der Gewerbeallee an mindestens 3 Stellen sowie Erfordernis einer Regenwasserverbringung auf öffentlichem Grundstück im Ganterstraat, wurde aufgrund der Dringlichkeit durch das Ingenieurbüro eine Beschreibung der Bauleistungen umgehend erstellt und ein Angebot der ortsansässigen, versierten und verfügbaren Straßen- und Tiefbaufirma abgefordert. Die angebotenen Einheitspreise wurden durch das Ingenieurbüro entsprechend geprüft und der Zuschlag erteilt. Mit den erforderlichen Straßen- und Tiefbauarbeiten soll nach Standorten in Bauabschnitten umgehend begonnen werden.

#### Anlagen:

keine

.....  
Unterschrift