
Vorhaben: Sanierung Satower Straße (Alte Dorfstraße)“ in Stäbelow, 2. BA 
 
Kostenzusammenstellung 
 
 

Einzelansätze Nettobetrag 
in Euro 

Mwst. 
in Euro 

Bruttobetrag 
in Euro 

Baukosten lt. Kostenberechnung vom 
30.03.2016 

109.770,00 20.856,30 130.626,30 

Ingenieurkosten auf Grundlage der 
Kostenberechnung vom 30.03.2016 

15.761,86 2994,75 18.756,61 

Baumgutachten pauschal 
 

756,30 143,70 900,00 

Vermessungsleistungen pauschal 
 

1.974,79 375,21 2.350,00 

Gesamtkosten 128.262,95 24.369,96 152.632,91 

 


