
Gemeindevertretung Stäbelow 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stäbelow beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 191.000,00 Euro im Produktsachkonto 36602-09600000-21 für den Mehrgenerationenplatz in 
Stäbelow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis: 
 
Gremium:     Sitzung am:    TOP:   
             
[  ] Einstimmig [  ] laut Beschlussvorschlag 
[  ] mit Stimmenmehrheit [  ] Abweichender Beschlussvorschlag 
 
Ja-Stimmen:   ___ 
Nein-Stimmen:  ___ 
Stimmenenthaltungen: ___ 
             

  
Beschluss 

 
 

VO/BV/40-0632/2018 

 

Status: öffentlich 

 

Überplanmäßige Ausgabe für den Mehrgenerationenplatz in Stäbelow 

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Ralf Hoffmann Erstellungsdatum: 06.11.2018 

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

Beschluss 
Nr.: 

 

 

 

13.11.2018 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Stäbelow 
28.11.2018 Gemeindevertretung Stäbelow 
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Problembeschreibung/Begründung: 
Die Baukosten liegen mit 412.110,47 Euro über den im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel. 
Diese betragen 245.310,17 Euro einschließlich der Spendengelder. Der Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt hat sich in seiner Sitzung am 22.08.2018 für die 
Auslösung des Gesamtauftrages ausgesprochen. Eine zeitnahe Vergabe der Leistungen ist auch 
notwendig, da nach Ablauf der Bindefrist die kalkulierten Einheitspreise der aktuellen Marktsituation 
angepasst werden können. Weiterhin beinhaltet das Leistungsverzeichnis alle Vorstellungen der 
Gemeinde bezüglich des Mehrgenerationenplatzes, welches dadurch von der ursprünglichen Planung 
erheblich abweicht und zur Erhöhung der Baukosten führte. Auch führte die aktuell gute Auftragslage 
der Firmen zu höheren Baukosten gegenüber der Kostenberechnung. 
Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma Grünanlagen-Bau-GmbH-Nord aus Stäbelow mit 
412.110,47 Euro abgegeben. Zusammen mit den Planungsleistungen der LP 7 bis 9, der 
Bauüberwachung und einer Grenzfeststellung im nördlichen Bereich des Grundstückes ergeben sich 
derzeit Gesamtkosten in Höhe von 435.972,83 Euro. Die finanziellen Mittel stehen im Haushaltsplan 
2018 nicht zur Verfügung. 
Entgegen der Haushaltsplanung wird das Vorhaben Gehweg Wilsener Weg in Stäbelow 2018 nicht 
durchgeführt. Im dem Produktsachkonto stehen noch 196.868,60 Euro zur Verfügung, die zur 
Deckung der zusätzlich benötigten Mittel für die Herstellung des Mehrgenerationenplatzes eingesetzt 
werden können. Im Haushalt 2019 werden die entnommenen Mittel in voller Höhe zusätzlich 
berücksichtigt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  
  

 (x) Ja, abweichend vom Haushaltsplan  
(siehe Anlage „Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung/Aufwendung“) 
 

 
 
 
 

________________ _______________________ _____________________ 
Einvernehmen erteilt 
Bürgermeister 
 

fachliche Richtigkeit 
Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin 
 
 

haushaltsrechtliche Richtigkeit 
Fachdienstleiterin Finanzverwaltung 
 
 

 
 

Anlagen  
Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe 
Baugrunduntersuchung 
 
 
 

 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder des Gremiums weder 
an der Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt:  
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................................       ..................................... 
Bürgermeister       stellv. Bürgermeister/in 
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